

Proponente 82.747.460/0001-42 ASSOC DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA FOZ DO RIO ITAJAI
Transferência 2013TR004226
Programa Transferência 2013000916 Elaboração Plano Intermunicipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos
Unidade Gestora 860001 Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Itajaí
Gestão 00001 Gestão Geral
Instrumento Transferência Convênio
Agência Banco do Brasil 05212-4
Data Início Execução 10/10/2013 **Data Término Execução** 31/07/2014
Data Início Evento **Data Término Evento**
Situação Em Execução
Data Situação 06/12/2013

Descrição

Título Plano Intermunicipal de Resíduos Sólidos da Região da AMFRI
Objeto Elaborar para os municípios que manifestaram interesse, através de Termo de Adesão de participação do processo de elaboração de Plano Intermunicipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos - PIGIRS. Os Planos serão desenvolvidos sob-responsabilidade da Associação de Municípios da Região da Foz do Rio Itajaí - AMFRI, nos municípios que concordaram em receber auxílio e participar na elaboração e conclusão do Plano proposto, conforme Termo de Referência do PIGRS, elaborado pela Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável - SDS, como parte integrante deste objeto. Os Termos de Adesão seguem anexos a este plano de trabalho, dos seguintes municípios: Balneário Piçarras, Bombinhas, Camboriú, Ilhota, Itajaí, Itapema, Luís Alves, Navegantes, Penha e Porto Belo.
Finalidade Implantar o Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos para os municípios que compõem a Região da AMFRI.
Justificativa A Política Nacional de Resíduos Sólidos - PNRS, Lei 12.305, no artigo 18 § 1º prevê que: Serão priorizados no acesso aos recursos da União os municípios que optarem por soluções consorciadas para a gestão dos resíduos sólidos, incluídas a elaboração e implementação de Plano Intermunicipal de Resíduos Sólidos, Com esta demanda a AMFRI pretende através de sua estrutura administrativa e técnica atender às expectativas referente à captação de recursos financeiros para coordenação e elaboração dos PIGIRS referente aos municípios citados.
Público Alvo Municípios de Balneário Piçarras, Bombinhas, Camboriú, Ilhota, Itajaí, Itapema, Luís Alves, Navegantes, Penha e Porto Belo.
Capacidade Técnica
Local/Região Execução Nos municípios que compõem a AMFRI

Intervenientes

CNPJ
Nome
Natureza Jurídica
Telefone
E-mail
CPF Responsável
Nome Responsável
Obrigações

Recursos

Valor Global (R\$) 1.196.567,50
Contrapartida (%) 0,00
Valor Repasse (R\$) 1.196.567,50
Valor Contrapartida (R\$) 0,00
Valor Contrapartida Financeira (R\$) 0,00
Valor Contrapartida Bens e Serviços (R\$) 0,00

Demais Recursos

CNPJ
Nome Parceiro
Recurso
Valor (R\$)
Materiais/Bens/Serviços
Aplicação do Recurso

Total Demais Recursos (R\$)

Etapas/Tarefas

Descrição	Data Início	Data Fim
1 Mobilização Social e Divulgação	10/10/2013	28/02/2014
1.1 - Construção de Portal Web		
1.3 - Oficina Projeto Mobilização e legislação		
1.2 - Projeto de Mobilização Social		
2 Diagnóstico dos RS	01/12/2013	31/03/2014
2.1 - Aspectos Socioeconômicos		
2.4 - Informações sobre catadores		
2.6 - Estrutura Operacional		
2.8 - Situação dos tipos de resíduos sólidos		
2.17 - Audiência de Validação do Diagnóstico Municipal		
2.16 - Oficina de apresentação do Diagnóstico e seu relatório		
2.15 - Iniciativas relevantes		
2.14 - Carências e deficiências		
2.13 - Competências e responsabilidades		
2.12 - Custo de despesas gerais		
2.11 - Destinação e disposição final		
2.10 - Classificação, geração, coleta e transporte		
2.9 - Caracterização dos Resíduos sólidos urbanos		
2.7 - Educação ambiental		
2.5 - Legislação local em vigor		
2.3 - Resíduos Sólidos com maior relevância		
2.2 - Saneamento Básico		
3 - Gestão Associada	01/04/2014	31/05/2014
3.1 - Estudo de Gestão Associada		
3.2 - Oficina de Gestão Associada e seu relatório		
3.3 - Audiência de Validação da Gestão Associada		
4 Planejamento das Ações do PMGIRS	01/04/2014	30/06/2014
4.1 - Análise cenários futuros		
4.3 - Diretrizes, estratégias, programas, ações e metas para outros aspectos do plano		
4.5 - Audiência de Apresentação e validação do PMGIRS		
4.4 - Oficina do PMGIRS e seu relatório		
4.2 - Diretrizes, estratégias, programas, ações e metas para o manejo diferenciado dos resíduos sólidos		
5 Processo de Implementação do PMGIRS	01/06/2014	31/07/2014
5.1 - Agenda setoriais de implementação do PMGIRS		
5.2 - Monitoramento e verificação de resultados		
5.3 - Oficina sobre implementação e divulgação do PMGIRS		

Despesas

Material/Serviço/Obra	Recurso	Unidade Medida	Qtd.	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
Produto 1 item 1.1 - Construção de Portal Web	Financeiro	Portal	1,00	11.965,68	11.965,68
Produto 2 - item 1.2 - Projeto de Mobilização Social	Financeiro	Relatório	1,00	107.691,08	107.691,08
Produto 3 - Item 1.3 - Oficina Projeto	Financeiro	Relatório Oficina	1,00	23.931,35	23.931,35
Mobilização e legislação					
Produto 4 - Itens 2.1 à Diagnóstico 2.16	Financeiro	Relatório	1,00	358.970,25	358.970,25
Produto 5 - Item - 2.17 Audiência de Validação do Diagnóstico Municipal	Financeiro	Relatório Audiência	1,00	23.931,35	23.931,35
Produto 6 itens - 3.1 e 3.2 Gestão Associada	Financeiro	Relatório	1,00	179.485,13	179.485,13
Produto 7 item 3.3 - Audiência de Validação da Gestão Associada	Financeiro	Relatório Audiência	1,00	23.931,35	23.931,35
Produto 8 itens 4.1 à 4.4 - Planejamento das ações do PMGIRS	Financeiro	Relatório	1,00	299.141,86	299.141,86
Produto 9 - Item 4.5 - Audiência de apresentação e validação do PMGIRS	Financeiro	Relatório Audiência	1,00	23.931,35	23.931,35
Produto 10 - Itens 5.1 e 5.2 - Processo de implementação do PMGIRS	Financeiro	Relatório	1,00	119.656,75	119.656,75
Produto 11 - Item 5.3 - Oficina sobre implementação e divulgação do PMGIRS	Financeiro	Relatório Oficina	1,00	23.931,35	23.931,35

Recurso	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
Total Financeiro (R\$)	1.196.567,50	0,00	1.196.567,50
Total Contrapartida Bens/Serviços (R\$)	0,00	0,00	0,00
Total (R\$)	1.196.567,50	0,00	1.196.567,50

Beneficiados

CPF
Nome
Endereço
Município
UF
Telefone

Cronograma**Total Contrapartida Financeira** 0,00

A contrapartida deverá ser aportada na conta corrente da transferência antes de cada repasse do concedente e de forma proporcional às parcelas previstas.

Despesa Despesas Correntes			
Ano 2013			
Mês		Repasse Proposta	Repasse Empenhado
Janeiro		0,00	0,00
Fevereiro		0,00	0,00
Março		0,00	0,00
Abril		0,00	0,00
Mai		0,00	0,00
Junho		0,00	0,00
Julho		0,00	0,00
Agosto		0,00	0,00
Setembro		0,00	0,00
Outubro		0,00	0,00
Novembro		11.965,68	0,00
Dezembro		0,00	11.965,68
Total		11.965,68	11.965,68
Ano 2014			
Mês		Repasse Proposta	Repasse Empenhado
Janeiro		0,00	0,00
Fevereiro		131.622,43	0,00
Março		382.901,60	514.524,03
Abril		179.485,13	179.485,13
Mai		323.073,21	323.073,21
Junho		23.931,35	23.931,35
Julho		143.588,10	143.588,10
Agosto		0,00	0,00
Setembro		0,00	0,00
Outubro		0,00	0,00
Novembro		0,00	0,00
Dezembro		0,00	0,00
Total		1.184.601,82	1.184.601,82
Total Despesas Correntes (R\$)		1.196.567,50	1.196.567,50
Total Despesas de Capital (R\$)		0,00	0,00
Total Cronograma (R\$)		1.196.567,50	1.196.567,50

SEITEC

Tipo Fundo
Modalidade
Caracterização Serviço

Manifestação Proponente

Na qualidade de representante legal do proponente, peço deferimento ao que ora é solicitado para desenvolver este Plano de Trabalho.

Local e Data

Nome

Assinatura

Manifestação do Concedente

Deferido

Local e Data

Assinatura

Indeferido

Local e Data

Assinatura